

**AJUNTAMENT DE MAÓ/MAHÓN**

=====

**ACTA REUNIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT**

=====

**SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 22 - 09 - 2017**

=====

**Assistents**

Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta

Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port

Sra. María Dolores Antonio Florit, tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat

Sr. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d'Hisenda, Noves Tecnologies i Transparència

Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació

Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat

Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària

**Convidat**

Sr. Carlos Seguí Puntas, director de Serveis Juridicoadministratius

**Absents**

Sra. Laia Obrador Pons, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu

Sra. Isabel López Manchón, regidora de Medi Ambient

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.00 hores del dia 22-09-2017, sota la Presidència de la Sra.

Conxa Juanola Pons

es van reunir els senyors i senyores membres de la Junta de Govern Local abans relacionats, assistits per la secretària de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió extraordinària urgent abans indicada, sota el següent ordre del dia:

## **1. Pronunciament de la urgència**

La Sra. alcaldessa justifica la urgència en el fet que l'acta de replanteig de les obres del projecte "Mejora de la vialidad en el entorno de la zona escolar av. Vives Llull – c/ Font i Vidal", es va signar el dia 22 de juny i el contracte té una durada de 3 mesos; per tant, cal aprovar-ne la pròrroga.

## **2. Pròrroga del termini d'execució del contracte de les obres, segons projecte, de millora de la vialitat a l'entorn de la zona escolar de l'avinguda Vives Llull-carrer Font i Vidal (Exp. E00862017000012)**

Vist l'expedient i els informes que hi figuren, s'acorda, per unanimitat dels membres presents:

**PRIMER.** Aprovar una pròrroga en el termini d'execució del contracte de les obres, segons projecte, de millora de la vialitat a l'entorn de la zona escolar de l'av Vives Llull-carrer Font i Vidal, de QUATRE SETMANES, del 22 de setembre fins al 20 d'octubre de 2017, de conformitat amb l'informe favorable del director de l'obra i de conformitat amb l'escrit presentat per l'adjudicatària del contracte, CONSTRUCCIONES OLIVES, SL, en el qual indica que el motiu d'aquesta pròrroga és que, en data 10/08/2017, l'empresa es va veure obligada a aturar les obres, pels dos motius que es detallen a continuació, fet que va afectar el pla de l'obra i va ocasionar un retard:

- Perquè, per a la seva execució, s'havia d'utilitzar maquinària pesant i compressor, i es va haver de tenir en compte el que regula l'Ordenança municipal reguladora de la protecció de l'atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions durant la temporada estival.
- Per l'entorpidament del trànsit rodat a l'àmbit de l'obra i les seves rodalies, en plena època estival i turística.

**SEGON.** Notificar aquest acord a l'adjudicatària de les esmentades obres, CONSTRUCCIONES OLIVES, SL, amb NIF B07159676.

No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.15 hores del dia 22-09-2017, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.

